



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 21 декабря 2022 № 435

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Западном образовательном округе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году

В целях реализации в Западном образовательном округе в 2023 году мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») на базе ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск, ГБОУ ООШ пос. Сборный, ГБОУ СОШ пос. Волжский Утес в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (от 25.11.2022 № ТВ-2610/02) распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 29.11.2022 № 1231-р «Об утверждении типового положения, показателей деятельности центров «Точка

роста», комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в Самарской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в Западном образовательном округе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году (далее - комплекс мер («дорожная карта»)).

2. Начальнику отдела развития общего и дополнительного образования (Осиповой Е.Г.), начальнику отдела организации общего и профессионального образования (Токаревой С.А.), директору ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрани Самарской области» (Лаптевой Ю.С.) совместно с руководителями ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск (Шапошниковой В.В.), ГБОУ ООШ пос. Сборный (Корнишиной М.Г.), ГБОУ СОШ пос. Волжский Утес (Дмитриевой Д.Г.) обеспечить выполнение комплекса мер («дорожной карты»).

3. Руководителям ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск (Шапошниковой В.В.), ГБОУ ООШ пос. Сборный (Корнишиной М.Г.), ГБОУ СОШ пос. Волжский Утес (Дмитриевой Д.Г.):

3.1. Сформировать и утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году в соответствии с окружным комплексом мер («дорожной картой»).

3.2. Организовать выполнение мероприятий комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году.

3.3. Разместить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году на сайтах образовательных учреждений.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Осипову Е.Г., начальника отдела развития общего и дополнительного образования.

Руководитель
Западного управления



Т.Н.Гороховицкая

Приложение
к приказу Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 21.12.2022 № 435

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Западном образовательном округе в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Результат реализации мероприятия	Срок реализации	Ответственные
1	Формирование и утверждение комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») в Западном образовательном округе в 2023 году	Приказ Западного управления министерства образования и науки Самарской области	до 26.12.2022	Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования
2	Утверждение должностных лиц, ответственных за создание и функционирование центров «Точка роста»	Приказ Западного управления министерства образования и науки Самарской области	до 26.12.2022	Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования
3	Утверждение показателей деятельности центров «Точка роста», положений о деятельности центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях	Приказы общеобразовательных организаций	до 20.01.2023	Руководители общеобразовательных организаций, Осипова Е.Г.,

				начальник отдела развития общего и дополнительного образования
4	Создание на сайтах общеобразовательных организаций вкладок о создании центров «Точка роста»	Вкладки на сайтах ОУ с использованием логотипа	до 01.02.2023	Руководители общеобразовательных организаций
5	Назначение руководителей (кураторов), ответственных за создание и функционирование центров «Точка роста»	Приказы общеобразовательных организаций	до 01.02.2023	Руководители общеобразовательных организаций
6	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться центры «Точка роста»		до 10.02.2023	Руководители общеобразовательных организаций
7	Разработка и согласование с Западным управлением министерства образования и науки Самарской области, Главами муниципальных образований дизайн-проектов центров «Точка роста»	Дизайн-проекты центров «Точка роста», согласованные с Западным управлением министерства образования и науки Самарской области, Главами муниципальных образований	до 01.03.2023	Руководители общеобразовательных организаций, Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования
8	Согласование с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проектов центров «Точка роста»	Дизайн-проекты центров «Точка роста», согласованные с Западным управлением министерства образования и науки Самарской области, Главами муниципальных образований, министерством образования и науки Самарской области	в соответствии с графиком министерства образования и науки Самарской области	Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования

9	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Приказы общеобразовательных организаций	до 15.03.2023	Руководители общеобразовательных организаций
10	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Удостоверения о прохождении педагогами курсов повышения квалификации	согласно отдельному графику	Руководители общеобразовательных организаций
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Информация по форме, определяемой Минпросвещения России	в течение календарного года	Руководители общеобразовательных организаций, Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования
12	Составление информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста»	По форме, определяемой федеральным оператором	до 20.06.2023	Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, руководители общеобразовательных организаций
13	Формирование комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке деятельности центров «Точка роста»	Приказ Западного управления министерства образования и науки Самарской области	до 30.08.2023	Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, Токарева С.А., начальник отдела организации общего и профессионального образования,

				Лалтева Ю.С., директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрани Самарской области»
14	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам центров «Точка роста»	Приказы общеобразовательных организаций	до 31.08.2023	Руководители общеобразовательных организаций
15	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе центров «Точка роста»	Скорректированные образовательные программы	до 20.08.2023	Руководители общеобразовательных организаций, Лалтева Ю.С., директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрани Самарской области»
16	Приведение площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованными с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.		до 01.08.2023	Руководители общеобразовательных организаций, Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, Лалтева Ю.С., директор ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрани Самарской области»

17	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности к открытию площадок центров «Точка роста», созданных в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Материалы фотомониторинга	15.08.2023- 23.08.2023	Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, руководители общеобразовательных организаций
18	Торжественное открытие и начало работы центров «Точка роста».. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Сценарии торжественного открытия центров «Точка роста», статьи в СМИ	01.09.2023	Руководители общеобразовательных организаций
19	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста».	Ежеквартальный отчет о выполнении показателей	до 01.10.2023, далее - ежеквартально,	Осипова Е.Г., начальник отдела развития общего и дополнительного образования, руководители общеобразовательных организаций
20	Участие обучающихся, педагогических работников в мероприятиях естественнонаучной и технологической направленностей окружного, регионального и федерального уровней		согласно отдельному графику	Руководители общеобразовательных организаций